
 Surabaya, 09-10-2024

Nomor : 153/SDT/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan

Yth. Manajer Teknologi Sistem Informasi
PDAM Surya Sembada
Kota Surabaya

Mendasar : 

1. Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Pipa (Dampak Box Culvert) Zona 3 (RO-1) Nomor
: BAP/160/PDAM/2024 Tanggal : 31 Juli 2024;

2. Rehabilitasi Jaringan Pipa (Dampak Box Culvert) Zona 2 (5 Kecamatan) Nomor : 01/BAK-
SDT/VII/2024 Tanggal : 29 Juli 2024.

Mengingat : 

1. Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Pipa (Dampak Box Culvert) Zona 3 (RO-1) Nomor
: BAP/160/PDAM/2024 Tanggal : 31 Juli 2024 :

a) Job Safety Analist 30 Mei 2024 menjadi 29 Juli 2024;

b) Ijin Kerja Aman (Bulan Pertama) 5 Juni 2024 menjadi 1 Agustus-14 Agustus 2024
dan 20 Juni 2024 menjadi 15 Agustus-28 Agustus 2024;

c) Ijin Kerja Aman (Buat Baru) 29 Agustus-11 September 2024 dan 12 September-26
September 2024;

2. Rehabilitasi Jaringan Pipa (Dampak Box Culvert) Zona 2 (5 Kecamatan) Nomor : 01/BAK-
SDT/VII/2024 Tanggal : 29 Juli 2024 :

a) Safety Induction 29 Agustus 2024 menjadi 27 Agustus 2024;

b) Job Safety Analist 27 Agustus 2024 menjadi 25 Agustus 2024.

Maka : 

Dengan ini kami mengajukan permohonan tersebut agar dapat melakukan perubahan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Dibuat Oleh

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Manajer Sistem Distribusi Timur
Hery Murdianto

NIP. 1.96.01054
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